

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก	1	8	0	240,000.00	50,000.00	15,500.00	0.00	6.46
	2	28	0	21,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
	3	11	0	155,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
	4	11	1	200,000.00	210,000.00	208,600.00	9.09	104.30
รวม		58	1	616,000.00	299,000.00	224,100.00	1.72	36.38

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
8	240,000.00	28	21,000.00	11	155,000.00	11	200,000.00	58	616,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
8	50,000.00	28	16,000.00	11	23,000.00	11	210,000.00	58	299,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	240,000.00	50,000.00	15,500.00
มิติที่ 2	21,000.00	16,000.00	0.00
มิติที่ 3	155,000.00	23,000.00	0.00
มิติที่ 4	200,000.00	210,000.00	208,600.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	616,000.00	299,000.00	224,100.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
58	58	1	49	1	0	43.97	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2564